

公司采购控制流程		
采购项目名称	宽城大石柱子抽水蓄能电站《压覆矿产资源调查报告》编制合同	
	采购控制要求说明	
采购项目策划	1. 宽城大石柱子抽水蓄能电站《压覆矿产资源调查报告》编制合同。 2. 有关要求：满足国家及地方现行法律法规、技术规范等要求。 3. 外委原因：《压覆矿产资源调查报告》需当地具有相关资质的单位进行编制。 4. 供方选择方式：询价方式。 5. 采用总价合同，总计50.00万元，具体见计划费用表。 6. 询价控制组人员组成：陈全宝、杨世康、刘清利、范永、兰景涛。	
签批栏	董事长 〔50万元以上〕	张殿双 最高管理层 2025-11-11
	总经理 〔50万元以上〕	李宝军 最高管理层 2025-11-11
	公司主管领导	张殿双 最高管理层 2025-11-11
	公司总会计师	王树生 最高管理层 2025-11-10
	公司主管总工（仅经营性工程建设项目）	
	职能主管部门	范永 项目管理处 2025-11-10
	项目经理或副经理（仅公司项目需要）	陈全宝 坝工一室 2025-11-10
	项目设总或副设总（仅公司项目需要）	
	生产单位、部门主管领导	韩建平 处办 2025-11-10
	生产单位、会签	

	编写	兰景涛 水保与生态中心 2025-11-10